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PRIJELAZ POGONA SAMOBOR NA 20 KV NAPONSKU RAZINU- ISKUSTVA |
IZAZOVI

SAZETAK

U ovom radu opisana su prakti¢na iskustva s pripremom i prijelazom s 10 kV na 20 kV naponsku
razinu na podru¢ju Pogona Samobor, te iskustva s pogonom srednjenaponske mreze i radom opreme
koja je dotad bila pod naponom 10 kV na 20 kV naponsku razinu, s posebnim naglaskom na
transformatore, srednjenaponske nadzemne vodove i kabele.

Kljuéne rije€i: 20 kV, srednjenaponska mreza, transformatori, nadzemni vodovi, kabeli

SWITCH TO 20 KV VOLTAGE IN SAMOBOR AREA - EXPERIENCES AND
CHALLENGES

SUMMARY

This paper describes the experiences with preparation and switch from 10 kV to 20 kV voltage
level in the Samobor area and experiences with running the medium voltage network equipment level
after the switch from 10 kV to 20 kV voltage, with a special accent on transformers, medium voltage
overhead lines and cables.
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1. uvoD

U prijasnje vriieme a i danas u velikom dijelu srednjenaponske mreze HEP ODS-a koriste se
transformacija 110/30(35) kV te nakon nje transformacija 30(35)/10 kV. U toj konfiguraciji mreze postoje
su tri naponske razine — 110 kV, 30(35) kV i 10 kV. Ve¢ dulje vrijeme strategija HEP ODS-a je napustanje
ove konfiguracije mreze u korist jedne transformacije 110/20 kV i dvije naponske razine — 110 kV i 20 kV.

Prednost ovakve konfiguracije je Sto se izbacuje jedna transformacija i jedna naponska razina
¢ime se smanjuju gubici u mreZi. Pored toga, struje u srednjenaponskoj mrezi smanjuju se na pola ¢ime
se smanjuju i gubici na kabelima i nadzemnim vodovima te se omogucuje njihovo opterecenje veéim
snagama. Takoder ovim se pojednostavnjuje upravljanje mreZzom buduci da se 30/10 kV trafostanice
ukidaju pa se smanjuje ukupan broj trafostanica s kojima je potrebno upravljati. Buduci da prijelaz na 20
kV zahtijeva velika sredstva i opseZne pripreme to je obi¢no dugotrajan postupak.

Kako bi se 10 kV mreza pripremila na prijelaz na 20 kV potrebno je prilagoditi svu opremu da
odgovara nazivnhom naponu od 20 kV. Tako je potrebno zamijeniti kabele i izolatore maksimalnog
nazivnog napona 10 kV onima koji podnose 20 kV, dok se trafostanice prijenosnog omjera 10/0,4 kV
opremaju preklopivim transformatorima 10(20)/0,4 kV koji se u kratkom roku u beznaponskom stanju
mogu prebaciti na 20Kv, dok se se u trafostanicama 110/10 kV ugraduju preklopivi transformatori
prijenosnog omjera 110/10(20) kV.

Stara 30 kV mreza prijelazom na 20 kV gubi svoju funkciju, te se obiéno ukida ali esto se
pojedini elementi ove mreZze mogu Koristiti i nakon prijelaza na 20 kV buduéi da su dimenzionirani za visi
napon.

U ovom radu bit ¢e objasnjena iskustva u planiranju i izvedbi prijelaza na 20 kV mreze HEP ODS-
a, Elektre Zagreb na podrucju Pogona Samobor.

2, PLANIRANJE PRIJELAZA NA 20 KV

21. Pogonsko stanje mreze Pogona Samobor prije prijelaza na 20 kV

Kao prvo, ukratko ¢emo opisati konfiguraciju mreze Pogona Samobor. Ovaj rad se ne bavi 110
kV naponskom razinom buduc¢i da se kod nje niSta ne mijenja i u nadleznosti je HOPS-a. Konzumno
podrucje Pogona napajalo se preko trafostanica 4TS102 Samobor prijenosnog omjera 110/10 kV, 4TS27
Rakitje prijenosnog omjera 110/30/10 kV i 3TS110 Kalinovica prijenosnog omjera 30/10 kV koja se
napajala iz 4TS27 Rakitje. |1z ovih trafostanica napajalo se 346 trafostanica prijenosnog omjera 10/0,4 kV,
od toga 201 iz 4TS102, 100 iz 4TS27 i 45 iz 3TS110.

Iz 4TS102 Samobor napajaju se trafostanice koje napajaju vecinom kupci na podruéju Grada
Samobora dok se iz 4TS27 Rakitje napajaju trafostanice iz kojih se napajaju ve¢inom kupci na podrucju
Grada Svete Nedelje.

Ovdje ¢emo ukratko opisati nacin uzemljenja nultocke transformatora 110/10(20) kV na srednjem
naponu. U obje trafostanice radi se o transformatorima grupe spoja Ynyn(d5) sa tercijarom spojenim u
trokut kao stabilizacijskim namotom. Nulto¢ka primara je kod svih ovih transformatora kruto uzemljena,
dok je nultoCka sekundara transformatora u trafostanici 4TS102 Samobor uzemljena preko Petersenove
prigudnice koja je instalirana nekoliko godina prije prijelaza na 20 kV dok je nultocka sekundara
transformatora u 4TS27 Rakitie uzemljen preko maloohmskog otpornika koji ograniCava struju
zemljospoja na 300 A.

Teritorijalno, Pogon Samobor grani¢i s Pogonom ZapreSi¢, Pogonom Klara i SjediStem Elektre
Zagreb, te Pogonima Jastrebarsko i Ozalj Elektre Karlovac. Bitno je napomenuti da su svi ovi pogoni u
prijasnjem razdoblju presli na 20 kV tako da je Pogon Samobor jedini ostao na 10 kV bez moguc¢nosti
povezivanja s ostalim pogonima bilo na 10 kV bilo na 30 kV naponskoj razini.



Trafostanica 4TS27 Rakitje bila je na 30 kV naponskoj razini povezana s trafostanicama 30/10 kV
TS Podsused i TS Brezovica ali kako je u ovim trafostanicama prijelazom na 20 kV svojih podrudja
ukinuta 30 kV naponska razina i postale su 20 kV rasklopista ove veze su privremeno ugasene.

Na 20 kV razini postojala je moguénost veze s Pogonom Sveta Klara koja je takoder bila u
pripremi za prijelaz na 20 kV, te moguénost veze sa Sjedistem Zagreb preko dva kabela koja je takoder
bila u pripremi kako bi se nakon prijelaza na 20 kV mogla koristiti. Jedina veza s okolnim pogonima na
srednjem naponu bila je iz Elektre Karlovac preko 10 kV voda iz 4TS Zdenc€ina preko transformatora koji
je samo u tu svrhu ostao na 10 kV dok se ostatak podrucja napajanog iz spomenute trafostanice napajao
na 20 kV. Pored razloga opisanih u uvodu i ovo je bio vaZan razlog za prijelaz Pogona Samobor na 20
kV.

Prije prijelaza na 20 kV naru¢ena je Studija razvoja distribucijske mreze Pogona Samobor u kojoj
je AHP metoda upucivala na potrebu prijelaza na 20 kV.

Problem koji je dugo kocio prijelaz na 20 kV je bio to Sto je glavna veza prema napojnom
podrucju 3TS110 Kalinovica bio 30 kV vod koji je zbog velike starosti bio u loSem stanju te je bilo
potrebno osigurati zamjenu u vidu kabela. Najzahtjevniji dio kod polaganja ovog kabela bilo je polaganije
dionice kabela ispod autoceste za $to je obavljeno koordinacija sa HAC-om. Nakon $to je ova veza
osigurana razvile su se sve pretpostavke za prijelaz na 20 kV.

2.2, Stanje elemenata mreze i potrebne prilagodbe prije prijelaza na 20 kV

U ovom potpoglavlju bit ¢e ukratko opisano stanje elemenata mreZe prije prelaska na 20 kV
kakvo je bilo 2013. godine, prije poCetka najintenzivnijih aktivnosti vezanih uz prijelaz na 20 kV.

Trafostanica 4TS102 Samobor opremljena je s dva preklopiva transformatora prijenosnog omjera
110/10,5(21)/10,5 kV, snage 20 MVA, grupe spoja YNyn(d5) s tercijarom kao stabilizacijskim namotom
koji ostaju u pogonu i na 20 kV. Trafostanica 4TS27 Rakitje bila je opremljena jednim transformatorom
istih karakteristika kao i prethodno opisani transformatori u 4TS102 koji je ostao u pogonu na 20 kV i
jednim transformatorom prijenosnog omjera 110/31,5/10,5 kV, snage 40/40/13,33 MVA. Ovaj
transformator je u sklopu prijelaza na 20 kV bilo potrebno zamijeniti transformatorom prijenosnog omjera
110/10,5(21) kV, s tim da je odabran transformator nazivne snage 40 MVA zbog toga $to je trafostanica
4TS27 preuzela sav konzum spojen na trafostanicu 3TS110 Kalinovica kao i zbog tendencije rasta
optereéenja. Trafostanica 3TS110 Kalinovica bila je opremliena s dva jednim transformatorom
prijenosnog omjera 30/10 kV nazivne snage 8MVA. Ova trafostanica je prijelazom na 20 kV ukinuta i
zamijenjena 20 kV rasklopiStem napajanim 20 kV kabelom iz 4TS27 Rakitje

U trafostanicama prijenosnog omjera 10(20)/0,4 kV bilo je potrebno zamijeniti 53 transformatora
koji nisu bili preklopivi s preklopivim transformatorima prijenosnog omjera 20(10)/0,42 kV razliCitih
nazivnih snaga. U 8 kabelskih trafostanica zamijenjeni su SN razvodi nazivnog napona 10 kV. Na velikom
broju stupnih trafostanica zamijenjene su neodgovaraju¢ée usne SN osiguraca i odvodnici prenapona
nazivnog napona 10 kV.

Kabelska mreza je vecinom bila spremna za 20 kV napon medutim bilo je potrebno zamijeniti
velik broj starih kabela tipa EHP 48-A koji su polagani 80-ih godina te su dosli blizu kraja svog Zivotnog
vijeka. Kod ovih kabela se iz prijadnjih iskustava s prijelazom na 20 kV ustanovilo da zbog starosti imaju
smanjenu pouzdanost jer u€estalo dolazi do proboja na slabim mjestima kad se kabel prebaci na 20 kV
napon zbog veceg naponskog naprezanja.

Nadzemni srednjenaponski vodovi na podru¢ju Pogona Samobor izvedeni su ve¢inom na Celi¢no-
reSetkastim stupovima sa otcjepima izvedenim na drvenim stupovima. Kod nadzemnih vodova bilo je
potrebno zamijeniti veliki broj izolatora starijeg tipa novim izolatorima s punom jezgrom buduci da
postojeci nisu bili zadovoljavajuci za 20 kV napon. Osim izolatora bilo je potrebno zamijeniti i odvodnike
prenapona s odvodnicima prenapona nazivnog napona 20 kV.



3. IZVEDBA PRIJELAZA NA 20 KV
3.1. Organizacijski izazovi

Nakon $to je mreza priremljena za napon 20 kV bilo je potrebno organizacijski isplanirati sam
prijelaz na 20 kV. Ovo je bio zahtjevan zadatak zbog velikog dijela mreze koji istovremeno prelazi na 20
kV. Zaklju€eno je da ¢e se prijelaz na 20 kV obaviti u dvije etape. Odlu¢eno je da ¢e u prvoj etapi koja je
bila planirana za 2014. godinu biti obavljen prijelaz na 20 kV podrucja napajanog iz 4TS27 Rakitje, dok
¢e se u drugoj etapi koja je planirana za 2016. godinu biti obavljen prijelaz podrucja napajanog iz 4TS102
Samobor. Prijelaz na 20 kV je ovako podijeljen zato 3to je mreZa napajana iz 4TS27 novija i na njoj su
bile potrebne manje pripreme nego na mrezi napajanoj iz 4TS102.

Sveukupno, u prvoj etapi na 20 kV je preslo 145 TS 10/0,4 kV, 120 kilometara kabelskih vodova i
36 kilometra nadzemnih vodova, dok je za drugu etapu planiran prijelaz 201 TS 10/0,4 kV, 137 kilometara
kabelskih vodova i 64 kilometra nadzemnih vodova.

3.2 Prva etapa — prijelaz podrucja 4TS27 na 20 kV

Kao prvo, obavljen je pregled svih trafostanica koje su trebale prije¢i na 20 kV. Prije prijelaza na
20 kV bilo je potrebno prekontrolirati otpor uzemljenja svih trafostanica. Ovo je bilo znagajno na ovom
podrucju zbog toga Sto je u spomenutoj trafostanici uzemljenje nulto¢ke na 10(20) kV izvedeno preko
maloohmskog otpornika pa je vrlo bitno da u sluaju pojave maksimalne struje zemljospoja ograni¢ene
otpornikom, na opremi ne mozZe pojaviti nedozvoljeno visok napon dodira.

Organizirati prijelaz na 20 kV bio je sloZzen zadatak. Zbog toga je bilo potrebno izraditi plan
prijelaza na 20 kV. U prijelazu na 20 kV trebalo je paziti na viSe izazova. Buduci da je 20 kV postrojenje u
4TS27 izvedeno pomocu blokova punjenih SFs plinom te u njemu postoji samo jedan set sabirnica
sekcioniran na dva dijela $to je predstavljalo izazov buduci da svaki transformatora napaja pojedinu petlju
sa jedne strane. Ovo znali da se za vrijeme prijelaza na 20 kV ne moze ostvariti kriterij n-1 jer nema
mogucénosti obostranog napajanja, te je potrebno sam prijelaz obaviti $to brze kako bi se ovaj rizik $to
viSe smanjio. Zbog toga je u prijelazu bila potrebna koordinacija viSe ekipa iz cijelog distribucijskog
podrucja kako bi se kadrovski sve moglo organizirati.

Kako bi se olakSalo planiranje, mreza koja je prelazila na 20 kV podijeljena je u 10 petlji. U svakoj
petlji nalazilo se 6 do 18 trafostanica, ovisno o konfiguraciji mreze na podrucju pojedine petlje. U izvedbi
plana gledalo se Sto je viSe moguce osigurati zadovoljavanje kriterija n-1. Zbog toga su se kao ispomo¢
koristile 20 kV veze prema susjednim podru¢jima. Tako se uspjelo, bez obzira na nepovoljnu
konfiguraciju sabirnica u 4TS27 Rakitje maksimalno smanijiti vrijeme u kojem kriterij n-1 nije zadovoljen,
iako se u nekim dijelovima mreze zbog konfiguracije to jednostavno nije moglo napraviti.

Organizacijski, rad je bio organiziran na nacin da su u trafostanicama radile ekipe od tri radnika, s
time da je jedna ekipa u jednom danu stigla obaviti obavila sve radove potrebne za prijelaz na 20 kV u
dvije kabelske, odnosno Cetiri stupne trafo stanice. Dnevno je radilo do Cetiri ekipe. Na ovaj nacin za
prelazak jedne petlje, ovisno o broju trafostanica trebalo je jedan do tri dana. Pored ovih ekipa ukapcanja
i iskapCanja obavljala je ekipa stalne pogonske sluzbe u koordinaciji sa pogonskim dispeCerom, a
podeSavanje zastite u trafostanicama u kojima je trebalo podesiti zastitu radila je specijalizirana ekipa
zaduZene za zastitu. Pored toga, ekipe Odjela za mjerenje morale su na dan prelaska obaviti izmjenu
strujnih i prespajanje naponskih mjernih transformatora u trafostanicama s mjerenjem na srednjem
naponu

Prije prijelaza na 20 kV bilo je nuzno osigurati dobru komunikaciju s kupcima koji se napajaju na
srednjem naponu. Takvih kupaca na podrucju 4TS27 Rakitje bilo je 13. Buduc¢i da je kod predmetnih
kupaca transformator i niski napon u vlasnistvu stranke bilo je potrebno osigurati da ¢e kupac obaviti sve
potrebne pripremne radnje prije prijelaza na 20 kV. Komunikacija s ovim kupcima bila je dobra i nije bilo
problema i nesuglasica.

Sam prijelaz obavljen je na idu¢i nacin: prvo bi ekipa stalne pogonske sluzbe iskopcala sve
trafostanice u kojima se radilo i osigurala mjesto rada u svim trafostanicama koje bi se taj dana radile.
Zatim bi ekipe koje radi odrzavanje preklopile transformator na 20 kV, podesile i ispitale funkcioniranje
zastite transformatora, zamijenile SN osigurate i jednopolne sheme, postavile nove oznake SN
elemenata koji su presli na 20 kV i ocistile trafostanicu. Nakon $to su sve ekipe zavrsile s radom ekipa
stalne pogonske sluZbe bi ukop&ala trafostanice, ispitale sinkronizam i smjer okretnog polja, ispitale



napon na NN sabirnicama i ukoliko je bilo potrebno podesile regulacijske preklopke transformatora.
Nakon toga, pusteni su pod napon NN izvodi i kupci su dobili napajanje.

Prijelaz na 20 kV ovog podrucja trajao je od 11.9.2014. godine do 14.10.2014. godine, s time da
se radilo od ponedjeljka do petka tako da je za prijelaz ukupno trebalo 22 radna dana.

3.3. Medufaza

U ovoj fazi srednjenaponska mreZza Pogona Samobor napajala se na dvije naponske razine. Dio
napajan iz 4TS27 Rakitje napajao se nazivnim naponom od 20 kV dok se dio napajan iz 4TS102
Samobor napajao nazivnim naponom od 10 kV. U ovoj fazi obavljali su se preostali pripremni radovi za
prijelaz mreze napajane iz 4TS102 na 20 kV napon.

Sto se ti¢e pogonskog stanja mreze bitno je napomenuti da je ostvarena moguénost veze na 20
kV naponu prema podrucjima napajanima iz trafostanica 110/20(10) kV 4TS19 Podsused, 4TS23 Botinec
i 4TS Zdencina Cime se povecala pouzdanost napajanja mreze napajane iz 4TS27 Rakitje. Pritom je
podrucje napajano iz 4TS102 Samobor ostalo jedino na 10 kV te nije postojala moguénost veze na
srednjem naponu prema susjednim konzumnim podrucjima.

3.4. Druga etapa — prijelaz podruéja 4TS102 na 20 kV

Prijelaz srednjenaponske mreZe konzumnog podrugja 4TS102 na 20 kV planiran je za 2016.
godinu. U sklopu priprema za prijelaz obavljene su sve potrebne radnje €ime su ostvareni osnovni
preduvjeti za uspjesan prijelaz na 20 kV ove mreze.

U konfiguraciji ove mreze postoje znacajne razlike u odnosu na mrezu napajanu iz 4TS27.
Glavna razlika odnosi se na izvedbu 10 kV razvoda u trafostanici 4TS102. On je izveden s celijama sa
vakuumskim prekidacima, pri éemu postoje dva sistema sabirnica. Ovakva izvedba SN razvoda znacajno
olak$ava postupak prijelaza na 20 kV jer osigurava da se u toku prijelaza na 20 kV svaka petlia moze
napajati s obje strane bilo s 10 kV bilo s 20 kV naponom $to znaci da je oCuvan kriterij n-1 u slucaju
ispada bilo koje trafostanice u petiji.

Ovu mrezu karakterizira drugaciji na¢in uzemljenja nultocke transformatora 110/10(20) kV koje je
izvedeno pomocu Petersenove prigusnice.

Jo$ jedna razlika je $to ova mreza ima veci udio zratne mreze i stupnih trafostanica u odnosu na
srednjenaponsku mreZu napajanu iz 4TS27. To je bitno jer sa stupnim trafostanicama ima manje posla
uza vrijeme samog prijelaza na 20 kV. Takoder, kabelska mreZza na ovom podrudju je relativno starija te
treba uzeti u obzir moguénost kvarova na kabelima kad ¢ée bit i optere¢eni naponom od 20 kV.

U toku prijelaza na 20 kV jedan transformator 110/10(20) kV ¢e napajati jedan sabirnicki sistem s
10 kV naponom dok ¢e drugi transformator 110/10(20) kV napajati drugi sabirnicki sistem s 20 kV
naponom. Na taj nacin se svaki izvod moze napajati bilo s 10 kV bilo s 20 kV naponom. U ovoj
konfiguraciji potreban je povecan oprez dispecera kako bi se otklonila moguc¢nost slu¢ajnog kratkog spoja
izmedu 10 kV i 20 kV naponske razine.

Izazov kod ove mreze bilo je stanje transformatora 110/10(20) kV u 4TS102. Ovi transformatori
su starijeg datuma zbog €ega im je pouzdanost smanjena. Kako u toku prijelaza srednjenaponske mreze
na 20 kV svaki transformator napaja drugu naponsku razinu ne postoji moguénost rezerve u slu€aju
ispada jednog transformatora. Zbog toga je odluéeno da ¢ée cijela srednjenaponska mreZza napajana iz
4TS102 prijeéi na 20 kV napon u jednoj etapi kako bi se ovaj rizik sveo na najmanju moguéu mjeru.

MreZa je podijeliena na 14 petlji sa izmedu 4 i 27 trafostanica, ovisno o konfiguraciji mreze.
Pravovremeno je osigurana komunikacija i suradnja s kupcima na srednjem naponu kojih je u ovom dijelu
mreze ukupno 7.

Sam nacin prijelaza na 20 kV bit ¢e isti kao i kod prve etape opisane u toc¢ki 3.2. Trajanje prijelaza
na 20 kV bit ¢e 20 radnih dana.



3.5. Stanje mreze nakon prijelaza na 20 kV

Jos$ jedna posljedica prijelaza na 20 kV je revitalizacija velikog dijela mreze buduéi da je oprema
koja je mijenjana u sklopu prijelaza bila veéim dijelom starijeg datuma te je zamijenjena novom tako da je
to utjecalo i na pouzdanost napajanja na podrucju cijelog Pogona. Kako su struje u srednjenaponskoj
mrezi ovim smanjene na pola smanijili su se i gubici u srednjenaponskoj mrezi, te se otvorila mogucénost
veéeg opterecenja mreze.

Prijelazom na 20 kV srednjenaponska mreza Pogona Samobor napaja se iz trafostanica 4TS102
Samobor iz koje se napaja 201 trafostanica prijenosnog omjera 20(10)/0,4 kV i 4TS27 Rakitje iz koje se
napaja 145 trafostanica prijenosnog omjera 20(10)/0,4 kV.

Nakon prijelaza na 20 kV cijelog Pogona Samobor otvaraju se mogucnosti boljeg povezivanja sa
susjednom mrezom na 20 kV naponskoj razini. U slu€aju potrebe sada postoji veza na 20 kV prema
konzumnim podrucjima trafostanica prijenosnog omjera110/20 kV TS Zdencina, 4TS23 Botinec i 4TS19
Podsused.

4. ZAKLJUCAK

Kao &to vidimo iz prethodno navedenih podataka, prijelaz na 20 kV je izuzetno zahtjevan
poduhvat. Kao prvo, priprema mreze za 20 kV zahtijeva puno vremena i ulaganja, no buduéi da je
prijelaz na 20 kV dugoro€na strategija mreZa je tokom godina dobro pripremljena za prijelaz na 20 kV
tako da je u zadnjim godinama prije prijelaza ostao relativno mali dio posla za obaviti.

Iz prethodno navedenog opisa prijelaza vidi se da je planiranje samog operativnog plana prijelaza
kljuéni dio za sam prijelaz na 20 kV. Buduc¢i da je sam prijelaz nesto Sto se ne dogada stalno, on je
izvanredan zahvat i kod planiranja je potrebno uzeti u obzir karakteristike i specifiCnosti mreze
obuhvacene prijelazom, buduci da je svaka mreza drugacija.

Pri samom c¢inu prijelaza nuzno je poduzeti mjere kako bi se osigurala $to ve¢a pouzdanost
napajanjaZbog toga je ako je moguce petlie koje prelaze na 20 kV treba planirati na nacin da se osigura
moguénost rezervnog napajanja iz ostatka mreze. Buduéi da vecina trafostanica naponske razine
110/10(20) kV ima konfiguraciju s dva transformatora, tokom prijelaza jedan transformator zajedno sa
jednim dijelom SN postrojenja mora biti naponskoj razini 10 kV a drugi na naponskoj razini 20 kV, zbog
¢ega je nuZzno umanjena moguénost rezervnog napajanja.

Buduéi da tokom prijelaza na 20 kV privremeno istovremeno postoje naponska razina od 20 kV i
naponska razina 10 kV izuzetno je vazna dobra komunikacija kako bi se sprije€ilo moguée nehoti¢no
spajanje ova dva napona i havarije koje s tim mogu biti prouzro€ene. | na kraju, ali vrlo vazno je
organizirati prijelaz na 20 kV na nacin da kupci pretrpe Sto je manje moguce neugodnosti, odnosno da sto
krac¢e budu bez napona.
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