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ISKUSTVA  POGONA DONJI MIHOLJAC U ZAMJENI NISKONAPONSKE MREŽE 
NA KROVNIM STALCIMA SA BETONSKIM STUPOVIMA I SAMONOSIVIM 

KABELOM  

SAŽETAK  

Cilj referata je prikazati postupak obnove   dotrajale niskonaponske mreže na krovnim stalcima sa 
novom niskonaponskom mrežom na betonskim stupovima i samonosivim kabelom. Prikazati   tehnička 
rješenja pri obnovi jednog naselja, pripremu projekta  kao i probleme koji se javljaju u provedbi projekta. 
Također,  dan je  prikaz  stanja  obnovljenih niskonaponskih mreža   u Pogonu Donji Miholjac,  te što je 
još potrebno obnoviti  s kratkim osvrtom  na ukupnu niskonaponsku mrežu  na krovnim stalcima u 
Elektroslavoniji Osijek  koju je također potrebno obnoviti  u narednom periodu. 

   

Ključne riječi:  krovni stalci, niskonaponska mreža, samonosivi kabel, betonski stupovi  
 

THE EXPERIENCE  OF THE  „POGON DONJI MIHOLJAC“ IN REPLACING THE 
LOW VOLTAGE NETWORK OF ROOF RACKS WITH CONCRETE POLES AND 

SELF- SUPPORTING CABLE 

SUMMARY 

The aim of this report is to demonstrate replacement procedures of the aging low voltage network 
on roof racks with a new low voltage network mounted on concrete poles and self- supporting cables; to 
further show technical solutions during the replacement process in an urban subdivision, the preparation 
of the project as well as possible issues which may be encountered while implementing the project. In 
addition, shown here is the state of the refurbished low voltage network at „Pogon Donji Miholjac“ and 
other things that require renovation briefly reflecting the entire low voltage network on roof racks in 
Electroslavonija Osijek, which is also in the need of repairation in the forthcoming phase. 
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1. UVOD 

Na području DP Elektroslavonije Osijek odnosno u  Slavonsko- Baranjskoj regiji  postojeća 
niskonaponska mreža je pretežito izvedena golim vodičima  po krovnim stalcima,  veći dio je izveden u 
doba  elektrifikacije 60- tih godina prošlog stoljeća, te danas  zbog velike dotrajalosti same 
niskonaponske mreže više ne zadovoljava potrebu za kvalitetnom i sigurnom isporukom električne 
energije našim kupcima. 

Budući se niskonaponska mreža nalazi na privatnim objektima odnosno krovištima od kojih su 
mnoga dotrajala, te  ih  vlasnici nisu u stanju sami uređivati, uz otežan pristup mreži,  to još predstavlja 
dodatni  problem pri redovnom pogonu i održavanju.  

Velike promjene koje su se događale na ovim prostorima u posljednjih 50 godina   od intezivne 
izgradnje, rata, te sada  lošeg stanja zgrada, uzrokovalo je da je mreža na velikom broju mjesta 
isprekidana  i ponovno spajana, nerijetko nekvalitetno, što je direktan uzrok velikim gubicima u takvoj  
mreži .    

Za otklanjanje navedenih nedostataka na niskonaponskim mrežama, te kako bi imali lakši pristup 
u budućnosti, kako bi  našim   potrošačima osigurali sigurnije, pouzdanije i kvalitetnije napajanje 
električnom energijom,  moramo projektirati  potpuno nova tehnička rješenja ugradnjom novih materijala 
sa novim tehnologijama izvođenja, a jedno od njih je   zamjena dotrajale niskonaponske mreže s  novom 
mrežom na betonskim stupovima  i samonosivim kabelom. 

 Ovo rješenje je posebno primjenjivo za naša vangradska naselja tj. sela gdje na ovaj način 
provodimo potpunu revitalizaciju niskonaponske mreže i priključaka  zbog dotrajalosti te osiguravamo 
izravan pristup mreži .    

 

 

 

Slika 1. Primjer   niskonaponska mreža  na krovnim stalcima  

1.1. Osnovna polazišta i pristup rekonstrukciji  niskonaponske mreže  u Pogonu Donji Miholjac 

Za učinkovito planiranje  razvoja niskonaponske mreže, svakako je najvažniji podatak o njenom 
polaznom stanju na temelju kojeg se mogu izraditi varijante njenog daljnjeg razvoja. 

Postojeća niskonaponska mreža je u većini, do prije desetak godina, u našim naseljima bila    
dotrajala, malog presjeka s izrazitim padovima napona te su poseban  problem predstavljali  vodovi na 
krovnim nosačima koji su dominantni  na našem pogonskom području kao i  na području cijele Slavonije. 

Gledajući i sa strane priključka, glavni osigurači priključka kod potrošača su dotrajali i teško 
dostupni. Brojila su unutar objekta,  a glavni vodovi do njih uglavnom su dotrajali i malog presjeka .   

Iskustvo pokazuje da je u takvim okolnostima otežano održavanje mreže i priključaka  te će u 
budućnosti biti još više problema, što je i logično jer se mreža nalazi na privatnim objektima. Zbog toga 
izgradnju novih vodova  više ne treba raditi na takav način, nego ju temeljiti na slijedećem načelu tj . 
mrežu  graditi tako da osnovna mreža po mogućnosti nije  na privatnom posjedu.   
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Budući se vodovi niskog napona nalaze u dotrajalom  stanju  zamjenska izgradnja je opravdana i 
zbog sigurnosnih razloga.    

 Danas niskonaponske mreže, izgrađene na krovnim stalcima i  drvenim stupovima obnavljamo u 
gradskom području  s podzemnim kabelskim mrežama dok  u   izvangradskim područjima   postavljamo 
armirano betonske stupove sa samonosivim kabelskim snopom  presjeka 3 x 70 +70 mm²  koje  lociramo 
na javnoj površini. Uz obnovu niskonaponske mreže obnavljamo i dotrajale priključke potrošača te 
uređujemo mjerna mjesta u skladu s važećim pravilima.      

Niskonaponska mreža sa betonskim stupovima i samonosivim kabelom  ovisno o uvjetima može 
se izvoditi s jedne strane ulice ili s obje  ako nije moguće zadovoljiti propisane sigurnosne visine iznad 
ceste. Također moguće je riješenje s dva snopa na istim stupovima. Naši projektanti imaju iskustva i 
znanja  za sva rješenja  koja moramo prilagoditi situaciji na terenu .  

Budući da napuštamo trasu postojećeg voda, kako bi izbjegli probleme vezane uz održavanje na 
privatnim objektima, te   gradimo potpuno novu  mrežu  zajedno s novim priključcima,   moramo uvažiti  
sve   zahtjeve koji se javljaju pri izgradnji novog elektroenergetskog objekata temeljem Zakona o gradnji i 
Zakona o prostornom uređenju  (NN 153/13)  .  

              
1.2.      Izrada projektne dokumentacije i iskustva  

Za obnovu postojećih niskonaponskih mreža priprema se i  izrađuje  kompletna investicijsko- 
tehnička dokumentacija sukladno  Zakonu o gradnji   koju možemo prikazati u nekoliko slijedećih koraka :      
 

 Definiranje investitorstva (HEP d.d. ili HEP ODS d.o.o.) 

 Svrstavanje buduće građevine u smislu Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji 
(lokacijaska dozvola, građevinska dozvola, jednostavna građevina) 

 Izrada Elaborata tehničkog rješenja (Idejnog rješenja) 

 Traženje Obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta/Obavijest o posebnim uvjetima  

 Traženje posebnih uvjeta javnopravnih tijela 

 Pisanje projektne zadaće, ugovaranje izrade projekta (idejnog, glavnog, izvedbenog, tehničkog 
elaborata priključka) 

 Ishođenje lokacijske dozvole (kada je etapno građenje ili građenje na zemljištu za koje investitor 
nije riješio imovinsko pravne odnose ) 

 Ishođenje potvrde na glavni projekt 

 Rješavanje imovinsko-pravnih poslova 

 Izdavanje građevinske dozvole 

Priključci pojedinih objekata uključujući i ugradnju priključno mjernih ormarića nisu sastavni dio  
dokumentacije jer temeljem pravilnika o jednostavnim građevinama spadaju u jednostavne građevine za 
koje nije potrebno ishoditi dozvolu. 

Samo projektiranje i izgradnja  nove niskonaponske mreže na betonskim stupovima i  
samonosivim kabelom može biti zahtjevna u slučaju uske javne površine jer je tada prostor za ugradnju 
stupova izuzetno ograničen zbog postojećih instalacija (vodovod, plinovod, telekomunikacijski kabeli)  te 
strogih lokacijskih uvjeta koje moramo uvažiti. 

Posebni uvjeti pojedinih javnopravnih tijela nas dovode u situaciju da stupove ne možemo locirati 
u predviđene koridore između cestovnog jarka i nogostupa, nego smo primorani stupove smjestiti u dio 
između nogostupa i građevinske linije (ograde dvorišta ) što stvara dodatne probleme. 
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Novim Zakonom o gradnji i prostornom uređenju ( NN 153/13 ) nije predviđeno za tip objekta kao 
što je niskonaponska mreža na betonskim stupovima, potreba  ishođenja  lokacijske dozvole, međutim 
ako je u planu izgradnja javne rasvjete na betonskim stupovima niskonaponske mreže tj. etapno 
građenje,  ili se u   trasi niskonaponske mreže  nalazi čestica u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskih 
voda ili Županije,  za rješavanje imovinsko pravnih odnosa tj. sklapanje ugovora o pravu služnosti 
izgradnje, pristupa i održavanja,  navedena tijela traže lokacijsku dozvolu. 

U tom slučaju ishodovanje lokacijske dozvole nas vraća korak unazad od izrade glavnog projekta 
i ishodovanja građevinske dozvole za koju su  uvjet rješeni imovinsko pravni odnosi. 

Nakon  utvrđivanja točnog položaja podzemnih instalacija (probnim iskopima) moguće je 
pomicanje trase niskonaponske mreže, ali tako da se uvaže sve tražene sigurnosne udaljenosti kod 
postavljanja stupova niskonaponske mreže od postojećih instalacija, odnosno tako da se njime usuglase 
predstavnici javnopravnih tijela koji su izdali posebne uvjete građenja . 

Budući je kod izgradnje u planu postavljanje nove javne rasvjete na betonske stupove 
niskonaponske mreže sa svjetiljkama  za montažu  na vrh betonskog stupa,  uz pomoć luka,  moraju biti 
uvaženi svi svjetlo tehnički parametri  tako da nam i taj uvjet otežava smještaj stupova u željenu trasu. 

U nastavku rada na primjeru zamjene niskonaponske mreže u naselju Marijanci opisana je 
priprema projekta, postupak izgradnje  te  primjenjena tehnička rješenja . 

2. REKONSTRUKCIJA NISKONAPONSKE MREŽE U NASELJU MARIJANCI 

2.1. Priprema projekta   

             

Postojeću niskonaponsku mreža u naselju Marijanci koja  je bila  izvedena na krovnim stalcima i 
drvenim stupovima,  s neizoliranim Al/Če vodičima presjeka 16, 25 i 35 mm2  koji ne zadovoljavaju  osnovne 
tehničke uvjete u pogledu pada napona, zaštite od kratkog spoja i pouzdanosti opskrbe potrošača 
električnom energijom, te zbog dotrajalosti i učestalih kvarova  bilo je potrebno  obnoviti. 

Nakon provedene analize i usporedbe mogućih rješenja donesena je odluka o izradi  projektne 
dokumentacije za  izgradnju nove niskonaponske mreže sa samonosivim kabelom i betonskim stupovima 
koji bi se postavili  na javnoj površini uz cestovne koridore .   

Budući je jedinica lokalne samouprave u fazi izrade idejnog rješenja izrazila spremnost za 
sudjelovanje u izgradnji nove javne rasvjete, projekt se provodi etapno te je   bilo potrebno zatražiti 
lokacijsku dozvolu pri projektiranju temeljem upravnog postupka  koji se provodi po Zakonu o gradnji i 
Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13).  

Nakon ishođenja lokacijske dozvole zbog gradnje u etapama  te pribavljanja svih posebnih uvjeta 
od javno pravnih tijela i komunalnih društava  izrađujemo  glavni projekt. 

U tijeku izrade glavnog projekta, kada se već znaju čestice po kojima ide trasa objekta, pristupa 
se rješavanju imovinsko pravnih odnosa jer riješeni imovinsko pravni odnosi  i potvrda na glavni projekt 
su uvjet za dobivanje građevinske dozvole . 

Rješavanje imovinsko pravnih odnosa s vlasnicima zemljišta  je najzahtjevniji  dio pripreme 
pogotovo ako se radi o čestici u vlasništvu države jer taj proces može biti dugotrajan.   

Po dobivanju  građevinske dozvole započinjemo s izgradnjom novo  projektirane niskonaponske 
mreže   koju provodimo po slijedećim fazama izgradnje :  

1. Izgradnja osnovne niskonaponske mreže  koja obuhvaća : 

Iskolčenje  nove trase  i pronalaženje podzemnih instalacija, ugradnja betonskih stupova i 
ovjesne opreme, razvlačenje samonosivog kabelskog snopa, ugradnja uzemljenja, odvodnika 
prenapona i mrežno razdjelnih ormarića     

 2.  Obnova i spajanje kućnih priključaka  

 3.  Izgradnja i spajanje javne rasvjete   

 4.  Demontaža stare niskonaponske mreže     
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2.2. Postupak izgradnje  i primjenjena tehnička rješenja     

Postupak izgradnje  započinjemo  kolčenjem stupnih mjesta i temeljenjem stupova tehnologijom 
suhog betona.  Kolčenje objekta  izvodimo s našim geodetima koji su pripremili podloge za projektiranje.   
Tijekom izgradnje nove niskonaponske mreže   radovi se izvode u paralelnom radu postojeće i nove  
niskonaponske mreže.   

Nova niskonaponska mreža se izvodi sa samonosivim kabelskim snopom tipa SKS  3x70+70+2x16 
mm2  na betonskim stupovima visine 8(10) m iznad tla, sa standardnom glavom stupa za niskonaponsku  
mrežu sa SKS -om tipa A (oznake po Tipizaciji betonskih stupova niskonaponske mreže, Granske norme 
N.020.08.).  
 Betonske stupove nije potrebno uzemljiti, osim stupova na koje se ugrađuju odvodnici prenapona, 
uzemljenje neutralnog vodiča ili uzemljenje sigurnosne užadi. Proračun, izbor stupova i ovjesne opreme 
obavljen je u skladu s tipizacijom HEP-a N.020.08/93. 

Predviđeno je da se stupovi projektirane niskonaponske mreže u uličnom koridoru smještaju u 
pojas između nogostupa i regulacijske linije (odnosno ograda dvorišta). Naime, uvjet postavljanja 
betonskih stupova u pojasu županijske ceste je na udaljenostima minimalno 1,0 m od vanjskog ruba 
cestovnog jarka. Uz to, u pojasu između cestovnog jarka i nogostupa u gotovo cijelom naselju nalaze se 
podzemne instalacije komunalne infrastrukture (vodovod, TK kabel, plinovod) koji također zahtijevaju da 
se temelji stupova od njih udaljeni  minimalno 1,0(0,6)m. Stoga, u slučaju kad je koridor između vanjskog 
ruba cestovnog jarka uzak, u njega nije moguće smjestiti betonske stupove niskonaponske mreže pa ih 
se postavlja između nogostupa i ograda dvorišta. Nakon utvrđivanja točnih položaja podzemnih instalacija 
na terenu (probni iskopi, označavanje trasa na terenu od strane odgovorne osobe ili dr.) moguće je 
pomicanje trase niskonaponske mreže u poprečnom profilu ulice i promjena navedenih udaljenosti, ali tako 
da se uvaže sve tražene sigurnosne udaljenosti niskonaponske  mreže od postojećih podzemnih instalacija, 
odnosno tako da se s tim suglase predstavnici zainteresiranih poduzeća i ustanova. 
            Na betonske stupove se ugrađuju dvodijelne obujmice za ovješenje vodiča niskonaponske mreže i 
vanjskih kućnih priključaka. Ukoliko se zbog visine samih kuća ne može ostvariti potrebna visina zavješenja 
kućnog priključka na objektu, potrebnu visinu ostvarit će se ugradnjom krovnog stalka na objektu.  
 
 

 

                      

Slika 2.  Primjer NN mreža izolirana na bet.stupovima u naselju Marijanci  

 

 

 

 

 
 Na stupove se ugrađuju ormarići za grananje i uzdužno osiguranja niskonaponske  mreže koji se 
ugrađuju  na visinu od 1,3 m iznad tla. Ormarići za uzdužno osiguranje niskonaponske  mreže se mogu 
izvesti i kao tropolni izolacijski ormarići za ugradnju pri vrhu stupa, no tada je teži pristup pri 
manipulacijama i izmjeni osigurača (potrebna auto dizalica s košarom). 
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            Svi ormari su izrađeni od armiranog poliestera i imaju trajnu otpornost prema atmosferskim 
utjecajima, pa kod njih nije potrebno održavanje.   

 

                        

Slika 3.  Primjer ugradnje mrežno razdjelnih ormarića 
 
 

Slijedi  etapa razvlačenja i postavljanja  samonosivog kabela na stupove te spajanje u 
trafostanicama 10/0,4 kV. Novi niskonaponski izvodi iz trafostanica gdje god je moguće izvode se 
podzemnim kabelom  do prvih  uporišta (betonskih stupova ) nove niskonaponske mreže.     

Nakon što je nova niskonaponska mreža pripremljena i  stavljena pod napon u slijedećoj fazi 
obavlja se izvid u objektima potrošača kako bi se označilo mjesto za ugradnju novog kućno priključnog 
mjernog ormarića te se započinje s ugradnjom  i spajanjem priključaka na novu niskonaponsku mrežu. U 
toj fazi obje mreže su pod naponom . 

Svi postojeći  kućni priključci koje je potrebno obnoviti   predviđeni su za rekonstrukciju s  kućno 
priključno mjernim ormarićom   (KPMO)  za postavljanje  na fasadi  građevina. 

Vanjski  nadzemni NN priključci, od osnovne mreže na betonskim stupovima, izvode se  direktno 
do  kućnog priključnog  mjernog ormarića (KPMO), sa samonosivim  kabelskim snopom  X00-A 4(2)x 16 
mm² . SKS se kod prolaza  kroz limenu krovnu ploču, zabadni zid  i tavan  uvlači u samogasivu savitljivu  
rebrastu izolacijsku  cijev  fi 40 mm²,  a polaže  se po gredi  ili zidu  u tavanu  direktno do kućnog  
priključno mjernog ormarića. 

Brojila električne energije premještaju se iz kućnih razdjelnica u novo ugrađene kućno priključne 
mjerne ormariće  te se kod svih ugrađuju odgovarajući limitatori u skladu s vršnom snagom odobrenoj u 
elektroenergetskoj suglasnosti .  
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Svi radovi na kućnim priključcima izvode se prema granskoj normi Direkcije za distribuciju 
Hrvatske elektroprivrede, oznake  N 070.01, “Tehnički uvjeti za izvođenje kućnih priključaka individualnih 
objekata”, bilten HEP -a br. 32. 
 

 

Slika 4. Primjer ugradnje i povezivanja priključka i ugradnje KPMO  

 

Budući je i javna rasvjeta   naselja  obuhvaćena   projektnom dokumentacijom čiju izgradnju 
financira jedinica lokalne samouprave (grad ili općina)  slijedi faza izgradnje  nove energetski učinkovite i 
ekološki prihvatljive  javne rasvjete sa svjetiljkama  za montažu  na vrh betonskog stupa uz pomoć luka.  

Upravljanje javnom rasvjetom  izvedeno je automatski po određenom  vremenskom režimu iz 
novopostavljenih upravljačkih ormarića koji su izdvojeni kraj napojnih trafostanica 10/0,4 kV  u naselju. U 
mjerni dio ormarića javne rasvjete ugrađujemo brojila s daljinskim očitanjem potrošnje javne rasvjete.     

 
 

 
 

Slika 5. Primjer nove i stare niskonaponske mreže 

 

Završetkom izgradnje nove javne rasvjete  i puštanjem  u probni rad, slijedi   demontaža stare 
zračne mreže i krovnih stalaka sa krovišta kuća. Uklanja se i stara  javna rasvjeta izvedena na drvenim 
stupovima ili sa zabadnog zida kuća (krovišta).  

Nakon završetka svih radova te izvršenih  mjerenja i ispitivanja,   obavlja se tehnički pregled  
novoizgrađene niskonaponske mreže ( javne rasvjete)  i ishodi  uporabna dozvola.   

 



8 

3. PRIKAZ STANJA OBNOVE NISKONAPONSKE  MREŽE NA KROVNIM STALCIMA   

3.1. Stanje niskonaponske mreže u Pogonu Donji Miholjac  

Pogon Donji Miholjac  obuhvaća područje  od 468 km². El. energijom opskrbljujemo   28 naselja  
u četiri općinska središta (Marijanci, Magadenovac, Viljevo i Podravska Moslavina)  te grad Donji 
Miholjac.  Duljina postojeće niskonaponske mreže je 181,23  km od čega je 162,53 km zračnih vodova i 
18,70 km  kabelskih vodova. 

Po tehnološkoj izvedbi u Pogonu Donji Miholjac dominiraju nadzemni vodovi na krovnim stalcima  
67 %, zatim vodovi na betonskim stupovima 18 %, te vodovi na drvenim stupovima 15 %. 

Oko 10 % niskonaponske mreže je izvedeno podzemnim kabelima.  

U nadzemnoj niskonaponskoj mreži  udio  vodova s SKS- om iznosi  47 % dok je preostali dio 
mreže  ( 53 % ili 85 km)  izveden s golim vodičima, te smo  po rezultatima u obnovi nadzemne mreže s 
SKS –om   iznad prosjeka u  DP Elektroslavonija Osijek  .  

 

 

               

 Slika 6.  Tehnološka izvedba nadzemnih vodova            Slika 7.  Struktura niskonaponske mreže  

 

 

 

                                            

Slika 8.   Struktura nadzemne mreže 
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           Do sada je u  Pogonu Donji Miholjac u 10 godišnjem razdoblju od 2005.-2015. godine  u cijelosti  
obnovljena niskonaponska mreža na krovnim stalcima s novom niskonaponskom mrežom s samonosivim 
kabelom u 13 naselja   od  ukupno 28 naselja ( bez grada Donji Miholjac) kako je prikazano u tablici I.   

 

Tablica I.  Struktura  i duljina NN mreže po naseljima u Pogonu D.Miholjac 

Red.br. Naziv naselja 
ZM -gola na 

krovnim 
stalcima  

ZM- Izolirana 
na betonskim 

stupovima  

Podzemna 
kabelska 

mreža 

UKUPNO 
VANGRADSKO 

PODRUČJE (km)  

1. GOLINCI   3,8 0,2 4 

2. VILJEVO   10,8 0,5 11,3 

3. P. MOSLAVINA   5,8   5,8 

4. KRČENIK   3,9   3,9 

5. BLANJE    0,9   0,9 

6.  BOCKOVAC   0,5   0,5 

7. V. CRET   1,4   1,4 

8. IVANOVO   4,3 0,3 4,6 

9. BOČKINCI   1,6 0,3 1,9 

10. MARIJANCI   5,7 1 6,7 

11. LACIĆI   3,8 0,2 4 

12. ČAMAGAJEVCI   2,2   2,2 

13. MALINOVAC   1,5 0,1 1,6 

14. BENIČANCI 5,2 1,2   6,4 

15. RAKITOVICA 4,9 2,8 0,2 7,9 

16. MAGADENOVAC 2,1 0,15 0,1 2,35 

17. P. PODGAJCI 7,8 0,6 0,3 8,7 

18. ČRNKOVCI 4,2 4,5 0,3 9 

19. RADIKOVCI 2,7 1,27   3,97 

20. M. POREČ 1,84 0   1,84 

21. BREZOVICA 2,3 0   2,3 

22. KUNIŠINCI 2,9 0   2,9 

23. KUĆANCI 8,5 4,6   13,1 

24. KAPELNA 4,1 1,25   5,35 

25. SVETI ĐURAĐ 8,4 0,3 0,7 9,4 

26. M. IVANOVCI 0,3 0   0,3 

27. ŠLJIVOŠEVCI 3,3 0 0,5 3,8 

28. KRUNOSLAVLJE 2,7 0 0 2,7 

  UKUPNO ( u  km) 61,24 62,87 4,7 128,81 

                               

 Također su  obnovljeni  svi priključci i obračunska  mjesta u naseljima  gdje je izgrađena nova  
niskonaponska mreža čime je obavljeno  tehničko uređenje   prema Općim uvjetima  za opskrbu 
električnom energijom .  

Od značajnijih i većih naselja po dotrajalosti, broju potrošača i veličini mreže koju je potrebno 
obnoviti   su naselja  Podravski  Podgajci, Sveti Đurađ, Beničanci, Kučanci, Kapelna i Šljivoševci. 

Godišnje se prosječno obnovi   cca. 6 -8 km   gole  niskonaponske mreže te je potrebno nastaviti   
ovom dinamikom kako bi  kroz desetogodišnji plan razvoja   zamjenili  preostalu niskonaponsku mrežu na 
krovnim stalcima u Pogonu Donji Miholjac.     
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 Prosječna cijena  obnove po kilometru izgrađene niskonaponske mreže sa betonskim stupovima 
i samonosivim  kabelom iznosi oko 170.000 kuna, te je potrebno kroz naredni period osigurati oko 10 mil. 
kuna samo za zamjenu preostalih 60 kilometara gole niskonaponske mreže na krovnim stalcima  u 
pogonu Donji Miholjac . 

3.2. Stanje  niskonaponske mreže u Elektroslavoniji  Osijek (bez priključaka ) 

             DP Elektroslavonija Osijek obuhvaća područje od  4.152 km² organizirano u 6 pogona 
(Orahovica, Našice, Đakovo, Beli Manastir, Valpovo i Donji Miholjac) sa  središtem u Osijeku. Površinom  
spada u četvrto po veličini distribucijsko područje. 

Duljina postojeće niskonaponske mreže je 3.756  km od čega je 2.713 km zračnih vodova i 1.043 
km  kabelskih vodova. 

Po tehnološkoj izvedbi u DP Elektroslavoniji Osijek dominiraju nadzemni vodovi na krovnim 
stalcima  73  %, zatim vodovi na betonskim stupovima 14 %, te vodovi na drvenim stupovima 13 %. 

U  niskonaponskoj mreži  ima 1.866 km   gole zračne mreže većinom na krovnim stalcima i to čini 
50 % ukupne dužine mreže. Oko 28 % niskonaponske mreže je izvedeno podzemnim kabelima.     

U nadzemnoj niskonaponskoj mreži  udio  vodova s SKS- om iznosi  31 % , dok je preostali dio 
mreže  69 %  izveden s golim vodičima.  

 

                                      

   Slika 9.  Tehnološka izvedba nadzemnih vodova           Slika 10.   Struktura niskonaponske  mreže               

                

                                            

                                            Slika 11.   Struktura nadzemne mreže 

             Godišnje se prosječno obnovi   cca. 50 km  gole  niskonaponske mreže što je nedostatno jer bi 
ovom dinamikom trebalo nekoliko desetljeća da se zamjeni cjelokupna  mreža na krovnim stalcima u DP 
Elektroslavoniji Osijek.   Stoga je  nužno povećati sredstva za njezinu obnovu.  

S obzirom na stanje niskonaponske mreže  u Elektroslavoniji Osijek utvrđena je nužnost  
zamjene postojeće zračne niskonaponske mreže kabelskom   u užim  gradskim   središtima, prigradskim  
naseljima, prilikom rekonstrukcija ulica i izgradnje novih urbanih sredina. Kako bi ovaj  plan izgradnje 
kabelskih mreža ubrzali  provodi se program pripreme investicijskih objekata za zamjenu postojeće 
zračne niskonaponske mreže kabelskom u gradovima  i urbaniziranim središtima na cijelom području DP 
Elektroslavonije Osijek.               
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4. ZAKLJUČAK 

 Cilj referata je bio pokazati kako  u Pogonu Donji Miholjac i na koji način s novim tehnologijama 
izrade i novim materijalima  obnavljamo našu slavonsku niskonaponsku mrežu koja je većinom  na 
krovnim stalcima,  te što nas čeka u budućnosti. 

            Ukazati na moguće probleme i način rješavanja istih kako bi se posao na obnovi niskonaponske  
mreže   kontinuirano  nastavio, uz nužno povećanje sredstava  za  njezinu ubrzanu   obnovu  u narednom 
razdoblju. 

            Pojačano investicijsko ulaganje u obnovu niskonaponske mreže jedna je od temeljnih zadaća 
kako bi se nadoknadilo zaostajanje u izgradnji i modernizaciji mreže, zadovoljilo zakonske obveze te 
poboljšalo kvalitetu opskrbe kupaca električnom energijom . 
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