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ISKUSTVA POGONA DONJI MIHOLJAC U ZAMJENI NISKONAPONSKE MREZE
NA KROVNIM STALCIMA SA BETONSKIM STUPOVIMA | SAMONOSIVIM
KABELOM

SAZETAK

Cilj referata je prikazati postupak obnove dotrajale niskonaponske mreze na krovnim stalcima sa
novom niskonaponskom mrezom na betonskim stupovima i samonosivim kabelom. Prikazati tehni¢ka
rieSenja pri obnovi jednog naselja, pripremu projekta kao i probleme koji se javljaju u provedbi projekta.
Takoder, dan je prikaz stanja obnovljenih niskonaponskih mreza u Pogonu Donji Miholjac, te Sto je
jo$ potrebno obnoviti s kratkim osvrtom na ukupnu niskonaponsku mrezu na krovnim stalcima u
Elektroslavoniji Osijek koju je takoder potrebno obnoviti u narednom periodu.

Kljuéne rije€i:  krovni stalci, niskonaponska mreza, samonosivi kabel, betonski stupovi

THE EXPERIENCE OF THE ,,POGON DONJI MIHOLJAC® IN REPLACING THE
LOW VOLTAGE NETWORK OF ROOF RACKS WITH CONCRETE POLES AND
SELF- SUPPORTING CABLE

SUMMARY

The aim of this report is to demonstrate replacement procedures of the aging low voltage network
on roof racks with a new low voltage network mounted on concrete poles and self- supporting cables; to
further show technical solutions during the replacement process in an urban subdivision, the preparation
of the project as well as possible issues which may be encountered while implementing the project. In
addition, shown here is the state of the refurbished low voltage network at ,Pogon Donji Miholjac* and
other things that require renovation briefly reflecting the entire low voltage network on roof racks in
Electroslavonija Osijek, which is also in the need of repairation in the forthcoming phase.

Key words: roof racks, low voltage network, self-supporting cable, concrete poles



1. uvoD

Na podru¢ju DP Elektroslavonije Osijek odnosno u Slavonsko- Baranjskoj regiji postoje¢a
niskonaponska mreza je pretezito izvedena golim vodi¢ima po krovnim stalcima, veci dio je izveden u
doba elektrifikacije 60- tih godina proSlog stolje¢a, te danas zbog velike dotrajalosti same
niskonaponske mreze vise ne zadovoljava potrebu za kvalitethom i sigurnom isporukom elektri¢ne
energije nasim kupcima.

Bududi se niskonaponska mreZa nalazi na privatnim objektima odnosno krovistima od kojih su
mnoga dotrajala, te ih vlasnici nisu u stanju sami uredivati, uz oteZan pristup mrezi, to jo$ predstavlja
dodatni problem pri redovnom pogonu i odrZzavanju.

Velike promjene koje su se dogadale na ovim prostorima u posljednjih 50 godina od intezivne
izgradnje, rata, te sada loSeg stanja zgrada, uzrokovalo je da je mreZa na velikom broju mjesta
isprekidana i ponovno spajana, nerijetko nekvalitetno, Sto je direktan uzrok velikim gubicima u takvoj
mrezi .

Za otklanjanje navedenih nedostataka na niskonaponskim mrezama, te kako bi imali lakSi pristup
u buducnosti, kako bi nasim potroSaCima osigurali sigurnije, pouzdanije i kvalitetnije napajanje
elektricnom energijom, moramo projektirati potpuno nova tehnicka rjeSenja ugradnjom novih materijala
sa novim tehnologijama izvodenja, a jedno od njih je zamjena dotrajale niskonaponske mreze s novom
mrezom na betonskim stupovima i samonosivim kabelom.

Ovo rjeSenje je posebno primjenjivo za naSa vangradska naselja tj. sela gdje na ovaj nacin
provodimo potpunu revitalizaciju niskonaponske mreze i priklju¢aka zbog dotrajalosti te osiguravamo
izravan pristup mrezi .

Slika 1. Primjer niskonaponska mreza na krovnim stalcima

11. Osnovna polazista i pristup rekonstrukciji niskonaponske mreze u Pogonu Donji Miholjac

Za ucinkovito planiranje razvoja niskonaponske mreze, svakako je najvazniji podatak o njenom
polaznom stanju na temelju kojeg se mogu izraditi varijante njenog daljnjeg razvoja.

Postojeca niskonaponska mreZa je u vedcini, do prije desetak godina, u nadim naseljima bila
dotrajala, malog presjeka s izrazitim padovima napona te su poseban problem predstavljali vodovi na
krovnim nosacima koji su dominantni na naSem pogonskom podrucju kao i na podrucju cijele Slavonije.

Gledajuéi i sa strane prikljucka, glavni osiguraci priklju¢ka kod potroSaca su dotrajali i teSko
dostupni. Brojila su unutar objekta, a glavni vodovi do njih uglavnom su dotrajali i malog presjeka .

Iskustvo pokazuje da je u takvim okolnostima oteZzano odrzavanje mreze i prikljuCaka te ¢e u
buduénosti biti joS vise problema, Sto je i logi¢no jer se mreza nalazi na privatnim objektima. Zbog toga
izgradnju novih vodova vi8e ne treba raditi na takav nacin, nego ju temeljiti na slijede¢em nacelu t{j .
mrezu graditi tako da osnovna mreZa po moguénosti nije na privatnom posjedu.



Buduéi se vodovi niskog napona nalaze u dotrajalom stanju zamjenska izgradnja je opravdana i
zbog sigurnosnih razloga.

Danas niskonaponske mreze, izgradene na krovnim stalcima i drvenim stupovima obnavljamo u
gradskom podrucju s podzemnim kabelskim mrezama dok u izvangradskim podrucjima postavljamo
armirano betonske stupove sa samonosivim kabelskim snopom presjeka 3 x 70 +70 mm? koje lociramo
na javnoj povrSini. Uz obnovu niskonaponske mreze obnavljamo i dotrajale prikljucke potroSaca te
uredujemo mjerna mjesta u skladu s vazeéim pravilima.

Niskonaponska mreZa sa betonskim stupovima i samonosivim kabelom ovisno o uvjetima moze
se izvoditi s jedne strane ulice ili s obje ako nije moguce zadovoljiti propisane sigurnosne visine iznad
ceste. Takoder moguce je rijeSenje s dva snopa na istim stupovima. Na$i projektanti imaju iskustva i
znanja za sva rjeSenja koja moramo prilagoditi situaciji na terenu .

Buduéi da napustamo trasu postoje¢eg voda, kako bi izbjegli probleme vezane uz odrzavanje na
privatnim objektima, te gradimo potpuno novu mrezu zajedno s novim prikljuécima, moramo uvaziti
sve zahtjeve koji se javljaju pri izgradnji novog elektroenergetskog objekata temeljem Zakona o gradniji i
Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13) .

1.2. lzrada projektne dokumentacije i iskustva
Za obnovu postojecih niskonaponskih mreZa priprema se i izraduje kompletna investicijsko-
tehni¢ka dokumentacija sukladno Zakonu o gradnji koju moZemo prikazati u nekoliko slijedecih koraka :
e Definiranje investitorstva (HEP d.d. ili HEP ODS d.o.0.)

e Svrstavanje buduce gradevine u smislu Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji
(lokacijaska dozvola, gradevinska dozvola, jednostavna gradevina)

e lIzrada Elaborata tehnickog rjeSenja (Idejnog rjeSenja)
e Trazenje Obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta/Obavijest o posebnim uvjetima
e TraZenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela

e Pisanje projektne zadace, ugovaranje izrade projekta (idejnog, glavnog, izvedbenog, tehnickog
elaborata prikljucka)

¢ Ishodenje lokacijske dozvole (kada je etapno gradenije ili gradenje na zeml;jistu za koje investitor
nije rijesio imovinsko pravne odnose )

e Ishodenje potvrde na glavni projekt
¢ RjeSavanje imovinsko-pravnih poslova

e |zdavanje gradevinske dozvole

Prikljuci pojedinih objekata ukljuujuci i ugradnju prikljuéno mjernih ormari¢a nisu sastavni dio
dokumentacije jer temeljem pravilnika o jednostavnim gradevinama spadaju u jednostavne gradevine za
koje nije potrebno ishoditi dozvolu.

Samo projektiranje i izgradnja nove niskonaponske mreze na betonskim stupovima i
samonosivim kabelom moze biti zahtjevna u slu€aju uske javne povrSine jer je tada prostor za ugradnju
stupova izuzetno ograni¢en zbog postojecih instalacija (vodovod, plinovod, telekomunikacijski kabeli) te
strogih lokacijskih uvjeta koje moramo uvaziti.

Posebni uvjeti pojedinih javnopravnih tijela nas dovode u situaciju da stupove ne mozemo locirati
u predvidene koridore izmedu cestovnog jarka i nogostupa, nego smo primorani stupove smijestiti u dio
izmedu nogostupa i gradevinske linije (ograde dvorista ) Sto stvara dodatne probleme.



Novim Zakonom o gradnji i prostornom uredenju ( NN 153/13 ) nije predvideno za tip objekta kao
$to je niskonaponska mreza na betonskim stupovima, potreba ishodenja lokacijske dozvole, medutim
ako je u planu izgradnja javne rasvjete na betonskim stupovima niskonaponske mreze tj. etapno
gradenje, ili se u trasi niskonaponske mreze nalazi Cestica u vlasniStvu Republike Hrvatske, Hrvatskih
voda ili Zupanije, za rjeS8avanje imovinsko pravnih odnosa tj. sklapanje ugovora o pravu sluznosti
izgradnje, pristupa i odrzavanja, navedena tijela traze lokacijsku dozvolu.

U tom slu€aju ishodovanje lokacijske dozvole nas vra¢a korak unazad od izrade glavnog projekta
i ishodovanja gradevinske dozvole za koju su uvjet rijedeni imovinsko pravni odnosi.

Nakon utvrdivanja tonog poloZaja podzemnih instalacija (probnim iskopima) moguce je
pomicanje trase niskonaponske mreze, ali tako da se uvaZe sve trazene sigurnosne udaljenosti kod
postavljanja stupova niskonaponske mreze od postojecih instalacija, odnosno tako da se njime usuglase
predstavnici javnopravnih tijela koji su izdali posebne uvjete gradenja .

Buduéi je kod izgradnje u planu postavljanje nove javne rasvjete na betonske stupove
niskonaponske mreze sa svjetiljikama za montazu na vrh betonskog stupa, uz pomo¢ luka, moraju biti
uvazeni svi svjetlo tehnicki parametri tako da nam i taj uvjet otezava smjestaj stupova u zeljenu trasu.

U nastavku rada na primjeru zamjene niskonaponske mreze u naselju Marijanci opisana je
priprema projekta, postupak izgradnje te primjenjena tehni¢ka rjeSenja .

2, REKONSTRUKCIJA NISKONAPONSKE MREZE U NASELJU MARIJANCI

21. Priprema projekta

Postojecu niskonaponsku mreZa u naselju Marijanci koja je bila izvedena na krovnim stalcima i
drvenim stupovima, s neizoliranim Al/Ce vodi¢ima presjeka 16, 25 i 35 mm? koji ne zadovoljavaju oshovne
tehnicke uvjete u pogledu pada napona, zastite od kratkog spoja i pouzdanosti opskrbe potrodaca
elektricnom energijom, te zbog dotrajalosti i ucestalih kvarova bilo je potrebno obnoviti.

Nakon provedene analize i usporedbe mogucih rieSenja donesena je odluka o izradi projekine
dokumentacije za izgradnju nove niskonaponske mreze sa samonosivim kabelom i betonskim stupovima
koji bi se postavili na javnoj povrsini uz cestovne koridore .

Buduéi je jedinica lokalne samouprave u fazi izrade idejnog rjeSenja izrazila spremnost za
sudjelovanje u izgradnji nove javne rasvjete, projekt se provodi etapno te je bilo potrebno zatraziti
lokacijsku dozvolu pri projektiranju temeljem upravnog postupka koji se provodi po Zakonu o gradnji i
Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13).

Nakon ishodenja lokacijske dozvole zbog gradnje u etapama te pribavljanja svih posebnih uvjeta
od javno pravnih tijela i komunalnih drustava izradujemo glavni projekt.

U tijeku izrade glavnog projekta, kada se veé znaju Cestice po kojima ide trasa objekta, pristupa
se rjeSavanju imovinsko pravnih odnosa jer rijeSeni imovinsko pravni odnosi i potvrda na glavni projekt
su uvjet za dobivanje gradevinske dozvole .

RjeSavanje imovinsko pravnih odnosa s vlasnicima zemljiSta je najzahtjevniji dio pripreme
pogotovo ako se radi o Cestici u vlasniStvu drzave jer taj proces moze biti dugotrajan.

Po dobivanju gradevinske dozvole zapocinjemo s izgradnjom novo projektirane niskonaponske
mreze koju provodimo po slijedeéim fazama izgradnje :

1. lzgradnja osnovne niskonaponske mreZe koja obuhvaca :

Iskoléenje nove trase i pronalaZenje podzemnih instalacija, ugradnja betonskih stupova i
ovjesne opreme, razvlacenje samonosivog kabelskog snopa, ugradnja uzemljenja, odvodnika
prenapona i mrezno razdjelnih ormarica

2. Obnova i spajanje kuc¢nih priklju¢aka
3. Izgradnja i spajanje javne rasvjete

4. Demontaza stare niskonaponske mreze



2.2. Postupak izgradnje i primjenjena tehnicka rjeSenja

Postupak izgradnje zapocinjemo kolCenjem stupnih mjesta i temeljenjem stupova tehnologijom
suhog betona. KolCenje objekta izvodimo s nasim geodetima koji su pripremili podloge za projektiranje.
Tijekom izgradnje nove niskonaponske mreZze radovi se izvode u paralelnom radu postojeCe i nove
niskonaponske mreze.

Nova niskonaponska mrezZa se izvodi sa samonosivim kabelskim snopom tipa SKS 3x70+70+2x16
mm? na betonskim stupovima visine 8(10) m iznad tla, sa standardnom glavom stupa za niskonaponsku
mrezu sa SKS -om tipa A (oznake po Tipizaciji betonskih stupova niskonaponske mreze, Granske norme
N.020.08.).

Betonske stupove nije potrebno uzemljiti, osim stupova na koje se ugraduju odvodnici prenapona,
uzemljenje neutralnog vodi€a ili uzemljenje sigurnosne uzadi. Proracun, izbor stupova i ovjesne opreme
obavljen je u skladu s tipizacijom HEP-a N.020.08/93.

Predvideno je da se stupovi projektirane niskonaponske mreze u ulicnom koridoru smjestaju u
pojas izmedu nogostupa i regulacijske linije (odnosno ograda dvorista). Naime, uvjet postavljanja
betonskih stupova u pojasu Zupanijske ceste je na udaljenostima minimalno 1,0 m od vanjskog ruba
cestovnog jarka. Uz to, u pojasu izmedu cestovnog jarka i nogostupa u gotovo cijelom naselju nalaze se
podzemne instalacije komunalne infrastrukture (vodovod, TK kabel, plinovod) koji takoder zahtijevaju da
se temelji stupova od njih udaljeni minimalno 1,0(0,6)m. Stoga, u slu€aju kad je koridor izmedu vanjskog
ruba cestovnog jarka uzak, u njega nije moguce smjestiti betonske stupove niskonaponske mreze pa ih
se postavlja izmedu nogostupa i ograda dvoridta. Nakon utvrdivanja to¢nih poloZaja podzemnih instalacija
na terenu (probni iskopi, oznaCavanje trasa na terenu od strane odgovorne osobe ili dr.) moguce je
pomicanje trase niskonaponske mreze u popre¢nom profilu ulice i promjena navedenih udaljenosti, ali tako
da se uvaZze sve trazene sigurnosne udaljenosti niskonaponske mrezZe od postojec¢ih podzemnih instalacija,
odnosno tako da se s tim suglase predstavnici zainteresiranih poduzeca i ustanova.

Na betonske stupove se ugraduju dvodijelne obujmice za ovjeSenje vodi¢a niskonaponske mreze i
vanjskih kuénih priklju¢aka. Ukoliko se zbog visine samih ku¢a ne moze ostvariti potrebna visina zavjeSenja
kuénog prikljuCka na objektu, potrebnu visinu ostvarit ¢e se ugradnjom krovnog stalka na objektu.

Slika 2. Primjer NN mreZa izolirana na bet.stupovima u naselju Marijanci

Na stupove se ugraduju ormariéi za grananje i uzduzno osiguranja niskonaponske mreze koji se
ugraduju na visinu od 1,3 m iznad tla. Ormariéi za uzduzno osiguranje niskonaponske mreze se mogu
izvesti i kao tropolni izolacijski ormari¢i za ugradnju pri vrhu stupa, no tada je tezi pristup pri
manipulacijama i izmjeni osiguraa (potrebna auto dizalica s koSarom).



Svi ormari su izradeni od armiranog poliestera i imaju trajnu otpornost prema atmosferskim
utjecajima, pa kod nijih nije potrebno odrzavanje.

Slika 3. Primjer ugradnje mrezno razdjelnih ormari¢a

Slijedi etapa razvlaCenja i postavljanja samonosivog kabela na stupove te spajanje u
trafostanicama 10/0,4 kV. Novi niskonaponski izvodi iz trafostanica gdje god je moguce izvode se
podzemnim kabelom do prvih uporista (betonskih stupova ) nove niskonaponske mreze.

Nakon §to je nova niskonaponska mreza pripremljena i stavljena pod napon u slijedecoj fazi
obavlja se izvid u objektima potroSaca kako bi se oznacCilo mjesto za ugradnju novog kucno priklju¢nog
mjernog ormarica te se zapocinje s ugradnjom i spajanjem priklju€aka na novu niskonaponsku mrezu. U
toj fazi obje mreze su pod naponom .

Svi postoje¢i kucni priklju€ci koje je potrebno obnoviti predvideni su za rekonstrukciju s kuéno
priklju€no mjernim ormaricom (KPMO) za postavljanje nafasadi gradevina.

Vanjski nadzemni NN priklju€ci, od osnovne mreze na betonskim stupovima, izvode se direktno
do kuénog priklju¢nog mjernog ormari¢a (KPMO), sa samonosivim kabelskim snopom X00-A 4(2)x 16
mm? . SKS se kod prolaza kroz limenu krovnu plo€u, zabadni zid i tavan uvladi u samogasivu savitljivu
rebrastu izolacijsku cijev fi 40 mm?, a polaze se po gredi ili zidu u tavanu direktno do kuénog
prikljuéno mjernog ormarica.

Brojila elektricne energije premjestaju se iz kuénih razdjelnica u novo ugradene kucno prikljuéne
mjerne ormari¢e te se kod svih ugraduju odgovarajuéi limitatori u skladu s vrSnom snagom odobrenoj u
elektroenergetskoj suglasnosti .



Svi radovi na kuénim priklju¢cima izvode se prema granskoj normi Direkcije za distribuciju
Hrvatske elektroprivrede, oznake N 070.01, “Tehnicki uvjeti za izvodenje kucnih priklju¢aka individualnih
objekata”, bilten HEP -a br. 32.

Slika 4. Primjer ugradnje i povezivanja priklju¢ka i ugradnje KPMO

Bududi je i javna rasvjeta naselja obuhvadena projekthom dokumentacijom &iju izgradnju
financira jedinica lokalne samouprave (grad ili op¢ina) slijedi faza izgradnje nove energetski u€inkovite i
ekoloski prihvatljive javne rasvjete sa svjetillkama za montaZzu na vrh betonskog stupa uz pomoc¢ luka.

Upravljanje javhom rasvjetom izvedeno je automatski po odredenom vremenskom rezimu iz
novopostavljenih upravljackih ormari¢a koji su izdvojeni kraj napojnih trafostanica 10/0,4 kV u naselju. U
mjerni dio ormari¢a javne rasvjete ugradujemo brojila s daljinskim o¢itanjem potroSnje javne rasvjete.

Slika 5. Primjer nove i stare niskonaponske mreze

ZavrSetkom izgradnje nove javne rasvjete i puStanjem u probni rad, slijedi demontaZa stare
zraCne mreZe i krovnih stalaka sa krovidta ku¢a. Uklanja se i stara javna rasvjeta izvedena na drvenim
stupovima ili sa zabadnog zida kuca (krovista).

Nakon zavrSetka svih radova te izvr8enih mjerenja i ispitivanja, obavlja se tehnicki pregled
novoizgradene niskonaponske mreze ( javne rasvjete) iishodi uporabna dozvola.



3. PRIKAZ STANJA OBNOVE NISKONAPONSKE MREZE NA KROVNIM STALCIMA

3.1. Stanje niskonaponske mreze u Pogonu Donji Miholjac

Pogon Donji Miholjac obuhvaca podruc¢je od 468 km?. El. energijom opskrbljuiemo 28 naselja
u Cetiri op¢inska sredista (Marijanci, Magadenovac, Viljevo i Podravska Moslavina) te grad Doniji
Miholjac. Duljina postojece niskonaponske mreze je 181,23 km od Cega je 162,53 km zracnih vodova i
18,70 km kabelskih vodova.

Po tehnolo8koj izvedbi u Pogonu Donji Miholjac dominiraju nadzemni vodovi na krovnim stalcima
67 %, zatim vodovi na betonskim stupovima 18 %, te vodovi na drvenim stupovima 15 %.

Oko 10 % niskonaponske mreze je izvedeno podzemnim kabelima.

U nadzemnoj niskonaponskoj mrezi udio vodova s SKS- om iznosi 47 % dok je preostali dio
mreze (53 % ili 85 km) izveden s golim vodi€ima, te smo po rezultatima u obnovi nadzemne mreze s
SKS —om iznad prosjeka u DP Elektroslavonija Osijek .

Mna

betonskim
stupovima
18%
ZMna
drvenim

stupovima
15%

Slika 6. TehnoloSka izvedba nadzemnih vodova Slika 7. Struktura niskonaponske mreze

Slika 8. Struktura nadzemne mreze



Do sada je u Pogonu Doniji Miholjac u 10 godiSnjem razdoblju od 2005.-2015. godine u cijelosti
obnovljena niskonaponska mreza na krovnim stalcima s novom niskonaponskom mrezom s samonosivim
kabelom u 13 naselja od ukupno 28 naselja ( bez grada Doniji Miholjac) kako je prikazano u tablici I.

Tablica I. Struktura i duljina NN mrezZe po naseljima u Pogonu D.Miholjac

ZM -gola na ZM- Izolirana Podzemna UKUPNO
Red.br. Naziv naselja krovnim na betonskim kabelska VANGRADSKO
stalcima stupovima mreza PODRUCJE (km)

1. GOLINCI 3,8 0,2 4
2 VILJEVO 10,8 0,5 11,3
3. P. MOSLAVINA 5,8 58
4. KRCENIK 3.9 39
5. BLANJE 0,9 0,9
6. BOCKOVAC 0,5 0,5
7. V.CRET 1,4 1,4
8. IVANOVO 4,3 0,3 4,6
9. BOCKINCI 1,6 0,3 1,9
10. MARIJANCI 5,7 1 6,7
1. LACICI 3,8 0,2 4
12. CAMAGAJEVCI 2,2 2,2
13. MALINOVAC 1,5 0,1 1,6
14. BENICANCI 5,2 1,2 6,4
15. RAKITOVICA 4,9 2,8 0,2 7.9
16. MAGADENOVAC 2,1 0,15 0,1 2,35
17. P. PODGAJCI 7,8 0,6 0,3 8,7
18. CRNKOVCI 4,2 4,5 0,3 9
10. RADIKOVCI 2,7 1,27 3,97
20. M. POREC 1,84 0 1,84
21. BREZOVICA 2,3 0 2,3
22. KUNISINCI 2,9 0 2,9
23. KUCANCI 8,5 4,6 13,1
24. KAPELNA 4.1 1,25 5,35
25. SVETI BURAD 8,4 0,3 0,7 9,4
26. M. IVANOVCI 0,3 0 0,3
27. SLJIVOSEVCI 3,3 0 0,5 3,8
28. KRUNOSLAVLJE 2,7 0 0 2,7

UKUPNO (u km) 61,24 62,87 4,7 128,81

Takoder su obnovljeni svi prikljuci i obraCunska mijesta u naseljima gdje je izgradena nova
niskonaponska mreza Cime je obavljeno tehni¢ko uredenje  prema Opéim uvjetima za opskrbu
elektricnom energijom .

Od znacajnijih i vecih naselja po dotrajalosti, broju potrosaca i veli€ini mreze koju je potrebno
obnoviti su naselja Podravski Podgajci, Sveti Burad, Beni¢anci, Ku¢anci, Kapelna i Sljivodevci.

Godisnje se prosje¢no obnovi cca. 6 -8 km gole niskonaponske mreze te je potrebno nastaviti
ovom dinamikom kako bi kroz desetogodiSnji plan razvoja zamijenili preostalu niskonaponsku mreZu na
krovnim stalcima u Pogonu Donji Miholjac.



Prosje€na cijena obnove po kilometru izgradene niskonaponske mreze sa betonskim stupovima
i samonosivim kabelom iznosi oko 170.000 kuna, te je potrebno kroz naredni period osigurati oko 10 mil.
kuna samo za zamjenu preostalih 60 kilometara gole niskonaponske mreze na krovnim stalcima u
pogonu Donji Miholjac .

3.2 Stanje niskonaponske mreze u Elektroslavoniji Osijek (bez priklju¢aka )

DP Elektroslavonija Osijek obuhvaéa podruCje od 4.152 km? organizirano u 6 pogona
(Orahovica, NaSice, Bakovo, Beli Manastir, Valpovo i Donji Miholjac) sa srediStem u Osijeku. PovrSinom
spada u Cetvrto po veli€ini distribucijsko podrudje.

Duljina postojece niskonaponske mrezZe je 3.756 km od &ega je 2.713 km zraénih vodova i 1.043
km kabelskih vodova.

Po tehnoloSkoj izvedbi u DP Elektroslavoniji Osijek dominiraju nadzemni vodovi na krovnim
stalcima 73 %, zatim vodovi na betonskim stupovima 14 %, te vodovi na drvenim stupovima 13 %.

U niskonaponskoj mrezi ima 1.866 km gole zraéne mreze veéinom na krovnim stalcima i to Cini
50 % ukupne duzine mreze. Oko 28 % niskonaponske mreze je izvedeno podzemnim kabelima.

U nadzemnoj niskonaponskoj mrezi udio vodova s SKS- om iznosi 31 % , dok je preostali dio
mreze 69 % izveden s golim vodi¢ima.
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14%
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stupovima

13%
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Slika 9. Tehnoloska izvedba nadzemnih vodova Slika 10. Struktura niskonaponske mreze

Slika 11. Struktura nadzemne mreze

Godisnje se prosjecno obnovi cca. 50 km gole niskonaponske mreze $to je nedostatno jer bi
ovom dinamikom trebalo nekoliko desetlje¢a da se zamjeni cjelokupna mreZa na krovnim stalcima u DP
Elektroslavoniji Osijek. Stoga je nuzZno povecati sredstva za njezinu obnovu.

S obzirom na stanje niskonaponske mreZze u Elektroslavoniji Osijek utvrdena je nuZnost
zamjene postojece zracne niskonaponske mreze kabelskom u uzim gradskim srediStima, prigradskim
naseljima, prilikom rekonstrukcija ulica i izgradnje novih urbanih sredina. Kako bi ovaj plan izgradnje
kabelskih mreZa ubrzali provodi se program pripreme investicijskih objekata za zamjenu postojece
zraéne niskonaponske mreze kabelskom u gradovima i urbaniziranim sredistima na cijelom podrucju DP
Elektroslavonije Osijek.
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4,

ZAKLJUCAK

Cilj referata je bio pokazati kako u Pogonu Donji Miholjac i na koji nacin s novim tehnologijama

izrade i novim materijalima obnavljamo nasu slavonsku niskonaponsku mrezu koja je veéinom na
krovnim stalcima, te Sto nas ¢eka u buducnosti.

Ukazati na moguce probleme i nacin rjeSavanja istih kako bi se posao na obnovi niskonaponske

mreze kontinuirano nastavio, uz nuzno povecéanje sredstava za njezinu ubrzanu obnovu u narednom
razdoblju.

Poja¢ano investicijsko ulaganje u obnovu niskonaponske mreze jedna je od temeljnih zadaca

kako bi se nadoknadilo zaostajanje u izgradnji i modernizaciji mreze, zadovoljilo zakonske obveze te
poboljSalo kvalitetu opskrbe kupaca elektricnom energijom .
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